


FinDRG-verkostohankkeen jatkotyöskenntely

Petra Kokko
Toimialajohtaja
FCG Konsultointi

Organisoituminen



- FCG Konsultointi johtaa ja koordinoi hanketta
- FCG nimeää projektiryhmiin projektipäälliköt ja hankkii tarvittavan asiantuntijuuden
- Osallistuvat organisaatiot pääsevät vaikuttamaan tuotettaviin määrittelyihin

Hankkeen aikataulu

FinDRG-hanke	2016				2017												2018											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VAIHE 1																												
Hankkeen suunnittelu ja perustaminen																												
Hankesuunnitelma	■																											
Rahoituksen hankinta	■	■	■																									
Ohjausryhmän ja projektiryhmien järjestäytyminen				■																								
VAIHE 2																												
Tausta-aineiston keruu ja määrittely																												
1. Asiakasryhmittelyt																												
Taustateoria					■	■																						
Määrittelyt ikäihmisten asiakasryhmittelyyn							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Määrittelyt mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asiakasryhmittelyyn												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Asiakaskeskeinen kustannuslaskenta																												
Määrittelyt																												
3. Tuloksellisuuden arviointi																												
Tausta-aineiston keruu ja raportointi																												
Määrittelyt ikäihmisten mittareille																												
Määrittelyt mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden mittareille																												
VAIHE 3																												
Testaus ja pilotointi																												
VAIHE 4																												
Raportointi																												
Seminaarit	■																											

Hankkeen rahoitus ja resurssit

- Hanke rahoitetaan yhteisrahoitteisena verkostohankkeena
- FCG palkkaa hankkeeseen projektijohdon ja tarvittavat asiantuntijat
- FCG vastaa hankkeen viestintäsuunnitelman mukaisesta viestinnästä
- Hankkeen projektiryhmät koostuvat asiakasorganisaatioiden ja FCG:n asiantuntijoista
- Hankkeessa konsultoidaan tarpeen mukaan muita kansallisia asiantuntijoita

Seuraavat askeleet

- Syyskuun aikana viimeistellään hankesuunnitelma
- Potentiaalisille osallistujille lähetetään tarjoukset hankkeeseen osallistumisesta
- FCG kiertää pitämässä hankkeen esittelyjä maakunnissa
- Joulukuussa hankkeen ohjausryhmä järjestäytyy ja arvioi hankkeen edellytykset työn aloittamiseksi suunnitelman mukaan
- Projektiryhmät aloittavat työskentelyn joulukuussa, jos hanke on saanut riittävän rahoituksen

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja sivuilta

www.findrg.fi



Yhteystiedot:

Hankejohtaja Petra Kokko

p.044 566 7009

petra.kokko@fcg.fi